

Verlaufsplan *dbo@ema*
Zeitschätzung, externe Ergebnisse und Mitarbeiter(innen)bedarf¹

Phase	Teil	Details	Mitarbeiter(innen)	Zeitplan/Kosten
1 Projektkonzipierung		Projektplanung Erstellen einer Projektübersicht Grobspezifikation und Zielbesprechung Formulieren des Projektantrags	AG Graz AG Klagenfurt AG Marburg Projektorganisation	abgeschlossen
2 Grundlagen 20 Monate (Mo)	Teil 1: Öffentlichkeit (→ 2.5)	Erstellen der Projekthomepage → Teilergebnis 1 Projektinformation, Ergebnispräsentation Vertragliche Fixierung zum Umgang mit Intellectual Property Rights	Jost Nickel AG Graz, AG Klagenfurt, AG Marburg, AG Wien Betreuung: Projektorganisation	WV 1
	Teilergebnis 1 1 Mo →	Projekthomepage		
	Teil 2: Datenbankerfassung (→ 2.6)	Ergänzung der bestehenden Datenbanken um relevante Informationen für externe Nutzer(innen), Systematisierung, Lemmaprüfung, Etymologisierung etc. → Teilergebnis 2	2 wiss. Hilfskräfte Christiane Pabst 1 Philologe/Philologin Betreuung: AG Wien	WV 2 – WV 5 50% 10 Mo 50 % 6 Mo
	Teil 3: Bereitstellung (→ 2.6.3.7)	Adaption der bestehenden Satzprogramme von Beiheft 2 und Erstellen neuer Satzprogramme	<pagina> Betreuung: Projektleiterin	extern
Teilergebnis 2 7 Mo →	Literatur- und Quellenverzeichnis I (aktualisiert und erweitert gegenüber Beiheft 2 [2005]) Literatur- und Quellenverzeichnis II (mit Raumbezug) (neu; innovativ) Gemeindenamenregister I (aktualisiert und erweitert gegenüber Beiheft 2 [2005]) Gemeindenamenregister II (mit Belegorten) (neu) Gebietsverzeichnis I (aktualisiert und erweitert gegenüber Beiheft 2 [2005]) Gebietsverzeichnis II (Gebietsangaben mit Quellen) (neu) Belegortverzeichnis I (neu) Belegortverzeichnis II (Belegorte, Gemeinden und Quellen) (neu) Abkürzungsverzeichnis (aktualisiert und erweitert gegenüber Beiheft 2 [2005])			

¹ Mitarbeiter(innen), die über das Projekt finanziert werden, sind im jeweiligen Teil entsprechend ausgewiesen. Einträge der Form → *Phxx/Tyy* verweisen auf Arbeiten, die kosten- und zeitmäßig bereits in einem vorherigen Teil erfasst worden sind. Bei Angaben der Form *AG N.N.* ist die kostenlose Mitarbeit eingebrachter Humanressourcen gefordert.

Phase	Teil	Details	Mitarbeiter(innen)	Zeitplan/Kosten
2 Grundlagen 20 Mo	Teil 4: Datenbankkonzept (→ 2.7.3.1, 2.7.3.2)	Konzeptionierung einer webbasierten Datenbanklösung für die <i>DBÖ</i>	Kop, Vöhringer Fliedl AG Graz, AG Marburg, Projektleiterin Betreuung: AG Klagenfurt	50 % 7 Mo WV 8
	Teil 5: Datenanalyse (→ 2.7.3.3)	Analyse der Sonderzeichenproblematik und Altdatenübernahme	Kop, Vöhringer Fliedl AG Klagenfurt, AG Wien Betreuung: AG Klagenfurt	→ Ph2/T4 WV 8
	Teil 6: Geocodierungskonzept (→ 2.7.3.5, 2.7.3.6)	Analyse der Lokalisationsangaben in der <i>DBÖ</i> Konzeptionierung der DVD-standalone- Installation	Kop, Vöhringer Josef Ringert Jost Nickel AG Graz, AG Klagenfurt, AG Marburg, AG Wien Betreuung: AG Graz, Jost Nickel	→ Ph2/T4 50% 4 Mo WV 7
	Teil 7: Interaktive Karte (→ 2.9.3.1)	Realisierung einer interaktiven Karte zum <i>WBÖ</i> -Bearbeitungsgebiet	2 Geoinformatiker(innen) AG Marburg, AG Wien Betreuung: AG Graz	je 33,3 % 7 Mo
	Teil 8: Sonderzeichen (→ 2.8.3.3)	Zusammenstellung relevanter Sonderzeichen Erarbeitung relevanter Sonderzeichen in einer datenbankfreundlichen Font → Teilergebnis 4	1 Philolog(in) 1 Informatiker(in) AG Klagenfurt, AG Wien Betreuung: Projektleiterin	→ Ph2/T2 WV 6
	Teil 9: Implementierung (→ 2.8.3.1)	Implementierung des Datenbankkonzeptes unter laufender Erfolgskontrolle → Teilergebnis 4	Vöhringer 1 Informatiker(in) AG Klagenfurt, AG Wien Betreuung: AG Klagenfurt	70 % 11 Mo 50% 11 Mo

Phase	Teil	Details	Mitarbeiter(innen)	Zeitplan/Kosten
	Teil 10: Installation (→ 2.8.3.2; 2.9.3.2)	Installation, Evaluation, Dokumentation Überprüfung Zielerreichung	2 Geoinformatiker(innen) Vöhringer 1 Informatiker(in) AG Graz, AG Klagenfurt, AG Marburg, AG Wien Betreuung: AG Graz bzw. AG Klagenfurt	→ Ph2/T10 70 % 2 Mo 50 % 2 Mo
Teilergebnis 4 20 Mo →	Bereitstellung Sonderzeichenfont (neu; innovativ) Bereitstellung integrative webbasierte Datenbanklösung (neu; innovativ)			
3 Bereitstellung	Teil 1: DBÖ-GIS (→ 2.9.3.3)	Georeferenzielle Anbindung der DBÖ an die interaktive Karte → Endergebnis	2 Geoinformatiker(innen) Betreuung: AG Graz	je 33,3 % 2 Mo
	Teil 2: Grafik, Benutzer(innen)- schnittstelle (→ 2.5)	(Neu-)Bearbeitung der grafischen Benutzer(innen)schnittstelle unter Berücksichtigung der Funktionalitäten des gesamten Systems → Endergebnis	Jost Nickel Projektorganisation Koordination: Projektleitung	WV 1
	Teil 3: DVD	Erarbeitung der DVD-Software für standalone- Installation → Endergebnis	Jost Nickel Projektorganisation Koordination: Projektleitung	WV 8
	Teil 4: Evaluierung	Überprüfung der Projektziele in Zusammenschau, Dokumentation → Endergebnis	2 Geoinformatiker(innen) Vöhringer 1 Informatiker(in) AG Graz, AG Klagenfurt, AG Marburg, AG Wien Koordination: Projektleitung	→ Ph2/T10 70 % 2 Mo 50 % 2 Mo
	Endergebnis 22 Mo →	Bereitstellung interaktive, digitale Karte mit Anbindung an DBÖ (neu; innovativ) Bereitstellung der DVD (neu; innovativ) Bereitstellung Projektergebnisse + Dokumentation Abschlussbericht		